HARMONOGRAM

„Zadanie 3: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”

Lp.	Kanał	Rejon ulic	2019							2020												2021
			czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń
1	Kanał A - odcinek C33-A6	Agrestowa																				
2	Kanał B	Boczna																				
3	Kanał Br	Bratków																				
4	Kanał C wraz z rurociagiem tłocznym	Chmielowa, Agrestowa																				
5	Kanał C - pompownia P1 - czesc elektryczna																					
6	Kanał Ch - odcinek P2-Ch16 wraz z rurociagiem tłocznym	Chmielowa																				
7	Kanał Ch - pompownia P2 - czesc elektryczna																					
8	Kanał K - odcinek C5-K38	Krzemowa																				
9	Kanał M	Malowana																				
10	Kanał Mo	Mostowa																				
11	Kanał S - odcinek C10-S37	Sadowa																				
12	Kanał W	Walentego																				