HARMONOGRAM

Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”

Lp.	Kanał	Rejon ulic (nr parzyste - p)	2020							2021																
			czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*7*	*8*	*7*	*8*	*9*	*10*	*9*	*10*	*11*	*12*	*11*	*12*	*13*	*14*	*13*	*14*	*15*	*16*	*15*	*16*
1	**Kanał "A"**	**Orzechowa, Kęcka (30 - 36p)**																								
2	**Kanał "B**	**Czysta (9-21n; 18-20), Kęcka (20-26p)**																								
3	**Kanał "C"**	**Przecznia (48-42p); Czysta (1,5,2-14p), Swierkowa**																								
4	**Kanał "F"**	**Dolna**																								
5	**Kanał "G"**	**Przecznia (50-54p); Jemioły, Brzozowa**																								
6	**Kanał "H"**	**Laskowa**																								
7	**Kanał "I'**	**Czereśniowa**																								
8	**Kanał "J"**	**Klonowa (33-49), Modrzewiowa (48-55)**																								
9	**Kanał "K"**	**Klonowa (1-29), Dębowa (1-29)**																								
10	**Kanał "L"**	**Dębowa (34-60)**																								
11	**Kanał "N"**	**Polna; Kęcka (65-77n)**																								
12	**Kanał "P"**	**Wieżowa, Kęcka (91-121n)**																								
13	**Kanał "R"**	**Kęcka (76-114p); Sowia**																								
14	**Kanał "S"**	**Kęcka (42-64p; 49-57n)**																								
15	**Kanał "T"**	**Rzeczna**																								
16	**Kanał "X"**	**Cisowa**																								