

## HARMONAGRAM

Zadanie nr 5: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”  
okres realizacji 2019-09-02 - 2021-12-15

ZADANIE NR 5		OKRES REALIZACJI																												
N u m e r	Opis	2019				2020								2021																
		wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1	KANAŁ Bi - rejon ul. Biała																													
2	KANAŁ Ch - początek ul. Wierzbowej																													
3	KANAŁ M - wzdłuż ul. Bielskiej																													
4	KANAŁ S - wzdłuż potoku, rejon ul. Wapiennej																													
5	KANAŁ W - rejon ul. Wapiennej																													
6	KANAŁ Ws - rejon ul. Zawila																													
7	KANAŁ Zi - rejon ul. Złotej, Srebrnej																													
8	KANAŁ Zw - rejon ul. Wapiennej boczna																													